

Промежуточный отчет по реализации проекта

Муниципальная инновационная площадка

«Экологическое воспитание детей в рамках городского лагеря с дневной формой пребывания посредством использования механизмов социального партнерства учреждений дополнительного образования»
за I полугодие 2022/2023 учебного года

Учреждения (участники проекта): МОУ ДО ДЭЦ «Родник», МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга».

Координатор проекта: Махнина Е.В., методист ГЦРО

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать, по какой причине)
1	Организовать сетевое взаимодействие участников проекта в области экологического воспитания детей и проведения организационно-массовых мероприятий в рамках городского лагеря с дневным пребыванием детей с целью обмена существующим опытом и определения сроков реализации мероприятий проекта (сентябрь 2022г.)	Формирование проектной группы для сетевого взаимодействия участников проекта; создание плана деятельности проектной группы на 2022-2023 уч.год.; определение схемы взаимодействия участников проекта.	Сформирована проектная группа участников сетевого взаимодействия в области экологического воспитания детей и проведения организационно-массовых мероприятий в рамках городского лагеря с дневным пребыванием детей , определен функционал каждого участника в деятельности по реализации проекта, составлен план реализации мероприятий проекта	Наличие списка участников проекта с определением их функционала в сетевом взаимодействии, наличие плана реализации проекта, проведены рабочие совещания участников МИП (08.09.2022 г., 01.12.2022г.).	
2	Создать условия для использования механизмов социального партнерства при проведении мероприятий экологической направленности	Определение внешних социальных партнеров проекта для организации мероприятий экологической направленности, заключение с ними договоров о сотрудничестве.	Определены социальные партнеры проекта, определен их функционал для участия в мероприятиях экологической направленности.	Наличие договоров о сотрудничестве с социальными партнерами проекта.	

3	Разработать сценарии сетевых организационно - массовых мероприятий экологической направленности с участием социальных партнеров, организовать их проведение для обучающихся.	Методическая разработка и написание сценариев сетевых организационно- массовых мероприятий экологической направленности и их практическая реализация, привлечение социальных партнеров к участию в проведении этих мероприятий.	Разработаны и проведены для обучающихся сетевые организационно - массовые мероприятия экологической направленности с участием социальных партнеров: - Игра «Эко-тропинки», - Эко-дебаты, - Экологические мастер-классы: «Птичий буфет», «Эко-шоппер».	Наличие методических разработок и сценариев сетевых детских организационно- массовых мероприятий экологической направленности с участием социальных партнеров.	
4	Организовать деятельность сетевых партнеров проекта по созданию программы лагеря экологической направленности с дневным пребыванием детей	Обновление УДК (учебно-дидактического комплекса) и частичное изменение уже имеющегося ПМО (программно-методическое обеспечение) банка образовательных программ и организационно-массовых мероприятий МОУ ДО ДЭЦ «Родник», реализуемых в каникулярное время; систематизация методических материалов для создания сетевой программы лагеря экологической направленности с дневным пребыванием детей	Обновлены ПМО, УДК, необходимые, для реализации проекта; пополнен банк методических разработок образовательных программ и организационно-массовых мероприятий МОУ ДО ДЭЦ «Родник», реализуемых в каникулярное время; определены мероприятия для включения в сетевую программу лагеря экологической направленности с дневным пребыванием детей.	Наличие списка утвержденных мероприятий для включения в сетевую программу лагеря экологической направленности с дневным пребыванием детей	

Отчет составил : директор МОУ ДО ДЭЦ «Родник» Киселева А.В.