

План реализации проекта

**«Экологическое воспитание детей в рамках городского лагеря с дневной формой пребывания посредством использования механизмов социального партнерства учреждений дополнительного образования»
на 2022-2023 учебный год**

Работы/действия	Результаты
Подготовительный этап. Сентябрь 2022г.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Создание проектной группы МОУ ДО ДЭЦ «Родник» для реализации проекта 2. Установление целенаправленных контактов с социальными партнерами проекта: МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга», ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», ООО «Хартия», Ярославский музей-заповедник (отдел природы). 3. Определение сроков реализации проекта. 	<p>Приказ, определение руководителя проекта, распределение обязанностей.</p> <p>Фиксация сроков проекта, план реализации.</p>
Основной этап. Октябрь 2022 г. – апрель 2023г.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение круглых столов для участников проекта, проведение консультаций педагогических работников в области организации отдыха и оздоровления детей. 2. Обновление и частичное изменение уже имеющегося ПМО (программно-методическое обеспечение): <ul style="list-style-type: none"> – корректировка краткосрочных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с возможностью реализации в каникулярное время; – составление программ и сценариев организационно-массовых мероприятий по теме проекта; – внутренняя и внешняя экспертиза ПМО. 3. Обновление учебно-дидактического комплекса и материально-технической базы в рамках 	<p>Наличие в кадровом составе квалифицированных сотрудников</p> <p>ПМО, УДК, МТО, необходимые, для реализации проекта</p>

