

План реализации проекта
«Музейно-образовательное пространство образовательного учреждения
как средство развития базовых навыков и умений обучающихся
для профессиональной социализации»
на 2021-2022 учебный год

Работы/действия	Результаты
Подготовительный этап. Сентябрь 2021г.	
1. Утверждение проектной группы МОУ ДО ДЭЦ «Родник» для реализации проекта 2. Определение сроков реализации мероприятий проекта.	Приказ, определение руководителя проекта, распределение обязанностей. Фиксация сроков мероприятий проекта, план реализации.
Основной этап. Октябрь 2021 г. – апрель 2022г.	
1. Реализация сетевой ДООП «Музей и профессия». Блок «Основы профессии «эколог-краевед»» 2. Обновление и частичное изменение уже имеющегося ПМО (программно-методическое обеспечение) музея МОУ ДО ДЭЦ «Родник»; внутренняя и внешняя экспертиза ПМО; организация взаимообмена с участниками МИП. 3. Организация исследовательской деятельности с обучающимися (экспедиции, экскурсии, работа с литературными источниками и музейными экспонатами в рамках музейной работы МОУ ДО ДЭЦ «Родник») с целью систематизации материалов для создания новой экспозиции музея «Сабанеевские родники».	Пополнение банка методических разработок МОУ ДО ДЭЦ «Родник». ПМО, УДК, МТО, необходимые, для реализации проекта.

4. Обновление учебно-дидактического комплекса и материально-технической базы музея «Сабанеевские родники». Создание новой экспозиции «Род Сабанеевых». 5. Организация проектной деятельности обучающихся в рамках реализации сетевой программы «Музей и профессия». 6. Проведение городского мероприятия «Сабанеевские эколого-краеведческие чтения», привлечение обучающихся МОУ ДО ДЭЦ «Родник» к участию в мероприятии. 7. Оценка результативности исследовательской и проектной деятельности обучающихся. Создание электронного Сборника лучших исследовательских работ.	Наличие новой музейной экспозиции «Род Сабанеевых». Исследовательские проекты обучающихся. Наличие электронного сборника лучших исследовательских проектов.
Аналитико-рефлексивный этап. Май 2022г.	
1. Обобщение материалов проекта, создание банка методических материалов. 2. Тиражирование продуктивного опыта работы (пополнение имеющегося электронного сборника методических материалов музейной работы, публикаций, презентаций образовательных событий сетевого музейного пространства). 3. Проведение круглого стола участников МИП, презентация накопленного опыта музейной работы для МСО.	Пополнение электронного сборника методических материалов, отражающего опыт музейной работы ОУ. Наличие банка материалов проекта