

**Промежуточный отчет по реализации проекта
«Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) в условиях сетевого
взаимодействия учреждений дополнительного образования и учреждения
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»**
(название проекта)

за 2 квартал 2025 года

Учреждение: МОУ ДО ДЭЦ «Родник»

Руководитель проекта – Киселева Анна Вячеславовна

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать, по какой причине)
1	Апробация и корректировка адаптированной программы профессиональных проб для обучающихся с ОВЗ 13-15 лет	Проведение профессиональных проб для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 13-15 лет, корректировка и утверждение содержания профпроб.	Утверждена и апробирована адаптированная программа профессиональных проб для обучающихся с ОВЗ 13-15 лет	Наличие адаптированной программы профессиональных проб для обучающихся с ОВЗ 13-15 лет	
2	Апробация и корректировка адаптированной программы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ 14-16 лет.	Проведение занятий с детьми по адаптированной программе сопровождения профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ 14-16 лет, корректировка и утверждение программы.	Утверждена и апробирована адаптированная программа сопровождения профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ 14-16 лет	Наличие адаптированной программы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ 14-16 лет.	
3	Мониторинг освоения обучающимися ДООП и их профессионального самоопределения, предложения по тиражированию опыта инновационной работы в	Проведение мониторинга освоения обучающимися ДООП и их профессионального самоопределения, внесение предложений по тиражированию опыта инновационной работы участников МИП	Получены результаты мониторинга освоения обучающимися ДООП и их профессионального самоопределения, определены способы тиражирования опыта инновационной работы участников МИП.	Наличие результатов мониторинга освоения обучающимися ДООП и их профессионального самоопределения, определены способы тиражирования опыта инновационной работы.	

	данном проекте.				
4	Составление единого итогового продукта МИП, отчета о реализации проекта	Деятельность по формированию продуктов МИП, подготовка отчетности по реализации проекта	Собраны материалы для формирования единого итогового продукта МИП и составления отчетности о реализации проекта.	Наличие материалов для формирования единого итогового продукта МИП и составления отчетности о реализации проекта.	

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения не вносились

Отчет составила – Гурдаева И.Н.