

Промежуточный отчет по реализации проекта

Формирование предпосылок функциональной грамотности старших дошкольников средствами музейной педагогики в рамках сетевого взаимодействия учреждений дошкольного и дополнительного образования

(название проекта)

за 2 квартал 2025 года

Учреждение: МОУ ДО ДЭЦ «Родник»

Руководитель проекта – Киселева Анна Вячеславовна

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать, по какой причине)
1	Продолжить на базе музея «Сабанеевские родники» деятельность по проведению занятий для формирования предпосылок ФГ детей-дошкольников.	Проведение занятий по формированию предпосылок ФГ детей-дошкольников на базе музея «Сабанеевские родники».	Проведены занятия с детьми по формированию предпосылок ФГ детей-дошкольников на базе музея «Сабанеевские родники».	Проведены занятия с использованием экспозиций музея «Сабанеевские родники» для детей ДЭЦ «Родник»: - «Русская изба. Внешний вид и внутреннее убранство» (3,10.04.2025, Верина Е.Г., Костерина Т.К.); - «Мастер-класс по росписи пасхальных атрибутов» (17.04.2025, Верина Е.Г.); - «Мастер-класс по росписи русского народного костюма» (24.04.2025, Сидорова Е.В.); - «Ты, я, он, она, вместе - дружная семья. Многонациональная Ярославия» (15,22.05.2025, Захарова-Крицкая А.Б.); - «Праздник русской березки» (09.06.2025, Захарова-Крицкая А.Б.)	
2	Продолжить деятельность по формированию единого итогового продукта	Проведение круглого стола участников МИП по согласованию вопросов, связанных с формированием единого продукта МИП.	Собраны материалы для формирования единого итогового продукта МИП, согласован план	Наличие материалов для формирования единого итогового продукта МИП: составлены конспекты мероприятий по теме	

	МИП	Оформление конспектов (по теме проекта): занятий/мероприятий с детьми-дошкольниками, методических мероприятий с педагогическими работниками, мероприятий с родителями; составление инструментария для выявления сформированности предпосылок функциональной грамотности у детей старшего дошкольного возраста.	формирования продукта МИП, его форма и содержание.	проекта, инструментарий для выявления сформированности предпосылок функциональной грамотности у детей старшего дошкольного возраста. Проведен круглый стол участников МИП (28.05.2025), наличие плана формирования итогового продукта МИП.	
--	-----	--	--	--	--

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Отчет составил(а): Захарова-Крицкая А.Б., педагог дополнительного образования МОУ ДО ДЭЦ «Родник»